



**AVFALLSPLAN I RAGUNDA KOMMUN**  
**FÖRSLAG TILL TIDPLAN**

Datum: 2021-01-15

■ = Arbeta pågår  
■ = Beslut tas  
■ = Leverans, uppstart

AKTIVITET		2021					2022				Beräknad tidsåtgång timmar	Anmärkningar
	Kvartal											
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Förberedelser och möte												
Politiskt beslut om uppstart avfallsplanearbetet												Beslut om ansvarsfördelning och arbetsfördelning
Styrgrupp 3 möten											9	Timmar per deltagare i styrgrupp
Arbetsgrupp 5 vara 3 fysiska möten											15	Timmar per deltagare i arbetsgrupp
Aktiviteter i planearbetet												
Bearbeta innehåll och ta fram förslag mål											120	Konsulttimmar (projektledare deltar)
Framtagande av statistik avfall (även verksamh.)											160	Arbetstimmar för statistik (miljökontoret och avfall)
Workshop med fastighetsinnehavare m.fl.											50	Arbetstimmar för projektledare (konsult deltar)
Informationsmöte allmänheten											50	Arbetstimmar för projektledare (konsult deltar)
Sammanställning och layout											40	Kunnig inom kommunen eller lämpligt företag
Utställning											16	Arbetstimmar för projektledare
Kommunfullmäktige beslut												Beslutas i KS innan KF
Publicera avfallsplanen												Informationsinsatser och aktiviteter på avfall- och miljösidan
Sammanfattning vad gäller externt deltagande i planarbetet												Vi bedömer konsultinsatsen till 150 timmar om Ragunda ordnar intern projektledare. Om konsulten även ska delta som projektledare ökar tiden till ca 250 timmar konsultid
Införande av matavfall pågår (plan)												
Information till fastighetsägare m.fl.												
Avfallsföreskrifter												
Avfallstaxa												
ADM system: tjänster/produkter, koder, avgifter												
Besiktning hämtställen												
Utställning kärl etapp 1												
Leverans fordon/uppstart entreprenad												Feb 2022
Uppstart insamling i full skala												April 2022
Uppföljning och återkoppling												