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Sammanfattning 

Den totala entreprenadkostnad inklusive projektering för ombyggnad av 

Stuguns simhall fördelat enligt nedan.  

Tabell 1, Sammanställning samtliga kostnader i projekt. 

 Kostnad (kr) 

Bygg 2 477 000 

Bygg Handikappanpassning 1 096 000 

El 156 000 

VS 567 000 

Vent 1 720 000 

  

Omkostnadspåslag UE 10% 244 000 

Vinst 5% 313 000 

Delsumma entreprenadkostnad 6 573 000 

  

Projektering, projekt- och projekteringsledning.  800 000 

Totalt 7 373 000 
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1.1 Bakgrund 
På uppdrag av Ragunda kommun har Sweco Sverige upprättat en 

kostnadsbedömning för ombyggnad av Stuguns simhall.  

Uppdraget omfattar helt nya ytskikt i simhallens dam/herr omklädnad inklusive 

duschutrymmen och en fullständig handikappanpassning samt nytt 

ventilationssystem. 

 

1.2 Syfte 
Kostnadsbedömningen har utförts i ett tidigt skede för att bedöma en trolig 

projektkostnad och användas för vidare investeringsbeslut. 

 

1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar är gjorda för kalkylens genomförande: 

Lös inredning ingår ej i kostnadsbedömningen. 

Interna byggherrekostnader ingår ej i kostnadsbedömningen. 

Endast omklädningsutrymmen bad för dam och herr har beräknats med helt nya 

ytskikt. Se bild nedan för omfattning av total ytskiktsrenovering markerat i rött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning  
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Bild 1, omfattning total ytskiktsrenovering bottenvåning - övervåning 

  

 

Bild 2, omfattning total ytskiktsrenovering suterrängvåning 
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2.1 Allmänna förutsättningar 
Kostnadsbedömningen är baserad på underlag överenskommet med 

beställaren. En anpassning görs i kalkylprogrammet för att i så hög grad som 

möjligt överensstämma med projekterat underlag.  

Kostnadsbedömningen avser en utförandeentreprenad med upphandlingsform 

generalentreprenad. Förutsättning för kostnadsbedömningen är att upphandling 

görs i konkurrens.  

Kalkylens kostnadsläge är oktober 2022. Kostnadsutvecklingen för material och 

entreprenadindex bör följas noga fram till byggstart. Under rådande 

omständigheter bör det finnas en god marginal i beställarens budget för att 

kunna hantera kraftiga prisökningar.  

Det förutsetts att entreprenören under entreprenadtiden har möjlighet att 

disponera ytor för etablering, utrymmen för personalbodar, lagring av 

byggnadsmaterial mm inom området. 

 

Areor 

Area som påverkas av ytskiktsrenovering: Totalt ca 160 m², fördelat på en dam- 

och herravdelning. 

 

2.2 Beräkningssätt 
Byggdelsberäknade poster 

Byggdelskostnader är beräknade med hjälp av Wikells sektionsdata Bygg 

(ROT) 2022.10. I byggdelsberäknade poster ingår ett påslag om 10 % för 

oförutsedda kostnader. 

På grund av viss begränsade transportvägar för material och pågående 

verksamhet i intilliggande lokaler är en tidskoefficient om 1,5 är inlagt där 1,0 

representerar normalvärde. 

 

 

 

2. Metod 
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Externa prisuppgifter  

Rivning kakel/klinker slipning av fix och fog samt sanering– JA Rivteknik AB 

Bassänglift – Malmsten 

 

Installationer 

Kostnader för VVS, EL och styr har beräknats av Sweco Sverige AB Östersund. 

 

Påslag byggdelsberäknade projektspecifika poster 

Omkostnader för UE ingår med ett påslag om 10 % på produktionskostnader för 

VS, Vent och EL. 

Vinst ingår med ett procentpåslag om 5 % på produktionskostnaden inklusive 

omkostnader UE. 

 

Projektering, projektledning 

Kostnader för projektering, projektledning och projekteringsledning har 

uppskattats utifrån budgetar från respektive projektörer. 

 

2.3 Specifika förutsättningar för 
kostnadsbedömning 

2.3.1 Byggdelsberäknade poster 

Ytskiktsrenovering omklädning/dusch, dam och herr 

Ytskikt på väggar och golv rivs i sin helhet till befintlig betong. 

På insida gammal betongyttervägg, där tidiga mätningar visat på hög fukthalt, 

monteras ett cementbaserat tätskikt. 

Ny golvbeläggning av klinker. 

Väggar i omklädning målas om. Ny väggbeklädnad av kakel i övrigt. 

Innertak målas om. 

 

Åtgärder nytt ventilationssystem 

Håltagning i bjälklag för ny ventilationsdragning. 

Nya schaktväggar. 

Nya huvar på tak. 

Förstoring av dörr till fläktrum för transport av fläktaggregat. 
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Handikappanpassning 

Utvändig trappa vid entré kompletteras med ramp. 

Befintlig entrédörr kompletteras med dörrautomatik. 

Befintlig trappa mellan entréhall 102 och pass 114 samt pass 025 kompletteras 

med trapphiss. 

Dörr in till omklädning 029 och 113 breddas samt flytt av skärmväggar. 

En mellanvägg i tvagning 110 och 031 rivs för större duschutrymme och 

kompletteras med stödhandtag.  

Befintlig trappa 037 och 105 till simbassäng 103 kompletteras med trapphiss. 

Simbassäng 113 kompletteras med trappa ned till bassängen samt bassänglift. 

Utrymmen 034, 035, 036 samt 107, 108, 109 planeras om för att kunna 

inrymma en RWC. 

 

2.3.2 EL 

Inkoppling av nya apparater från befintlig central. 

Nya armaturer i respektive fläktrum. 

Urkoppling av apparater för demontering. 

 

2.3.3 VS 

Ny värmeväxlare. 

Nya pumpar. 

Nya shuntar. 

Ny ackumulatortank/varmvattenberedare. 

Anpassning ombyggnad duschutrymme/omklädning för badhus. 

 

2.3.4 Vent 

Nytt FTX aggregat som ersätter TA1/FA1 (Badhus). 

Nytt FTX aggregat som ersätter VA2 (Omklädningsrum och duschar till 

badhuset). 

Nytt FTX aggregat som ersätter VA3/VA4 (Gymnastikhall med tillhörande 

omklädningsrum). 

Nya kanaler monters från vind till fläktrum på bottenplan via schakt. 

Tilluften i duschutrymme/omklädning för badhus byggs om. 

Integrerad styr som kopplas mot överordnat system. 
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Nedanstående risker är ej inarbetade i kostnadsbedömningen. 

Tabell 2, Sammanställning identifierade risker 

Disciplin Risk/möjlighet Sannolikhet 

  

Påverkan 

Material Risk för extra kostnader för framtida 

materialprisökningar. 

Hög Kostnad 

Sanering Omfattning asbest är ej helt fastställd, risk 

för en mer omfattande sanering av asbest. 

Vidare utredning bör utföras. 

Medel Kostnad 

Bygg Åtgärd för hantering av fukt i källaryttervägg 

bör utredas vidare. Risk för en annan dyrare 

lösning. 

Medel Kostnad 

Bygg Handikappanpassning är ej helt utredd i det 

här skedet, risk för tillkommande åtgärder 

och kostnader. 

Hög Kostnad 

Alla Risk för att hänsyn måste tas till pågående 

verksamhet i intilliggande lokaler under 

entreprenadtiden. Det kan gälla eventuella 

provisoriska avskärmningar, driftstopp på 

grund av pågående verksamhet, vissa 

arbeten måste utföras under specifika tider. 

Hög Tid/Kostnad 

Handlingar Bristfälligt med handlingar och ritningar som 

inte stämmer med hur det ser ut på plats. 

Risk för annan omfattning på åtgärder. 

Hög Kostnad 

 Tidigt skede med tidiga handlingar, allt är 

inte utrett risk att fler åtgärder kommer 

krävas i ett senare projekteringssteg. 

 Kostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Risker 
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4. Underlag 
A-handlingar 

- Relationsritning, planritning gymnastik, bad, matsal bottenvåning, 

daterad 1995-09-14 

- Planritning Gymnastik, bad suterrängvåning, daterad 1980-05-19  

 

Övriga handlingar 

- PM Statusbesiktning Stuguns simhall, daterad 2022-01-14 revidera 

2022-06-30 

- Materialinventering inför ombyggnad Stugun simhall, daterad 2022-

07-08  

- Tillgänglighetsgranskning Simhall Hansåker Hus C, daterad 2023-01-

11 

 


