
AVFALLSPLAN I RAGUNDA KOMMUN = Arbete pågår

FÖRSLAG TILL TIDPLAN = Beslut tas

Datum: 2021-01-15 = Leverans, uppstart

2021 2022

Kvartal

AKTIVITET Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Beräknad 

tidsåtgång 

timmar Anmärkningar

Förberedelser och möte

Politiskt beslut om uppstart avfallsplanearbetet Beslut om ansvarsfördelning och arbetsfördelning

Styrgrupp 3 möten 9 Timmar per deltagare i styrgrupp

Arbetsgrupp 5 vara 3 fysiska möten 15 Timmar per deltagare i arbetsgrupp

Aktiviteter i planearbetet

Bearbeta innehåll och ta fram förslag mål 120 Konsulttimmar (projektledare deltar)

Framtagande av statistik avfall (även verksamh.) 160 Arbetstimmar för statistik (miljökontoret och avfall)

Workshop med fastighetsinnehavare  m.fl. 50 Arbetstimmar för projektledare (konsult deltar)

Informationsmöte allmänheten 50 Arbetstimmar för projektledare (konsult deltar)

Sammanställning och layout 40 Kunnig inom kommunen eller lämpligt företag 

Utställning 16 Arbetstimmar för projektledare 

Kommunfullmäktige beslut Beslutas i KS innan KF

Publicera avfallsplanen Informationsinsatser och aktiviteter på avfall- och miljösidan

Sammanfattning vad gäller externt deltagande i 

planarbetet 

Vi bedömer konsultinsatsen till 150 timmar om Ragunda ordnar 

intern projektledare. Om konsulten även ska delta som 

projektledare ökar tiden till ca 250 timmar konsultid

Införande av matavfall pågår (plan)

Information till fastighetsägare m.fl.

Avfallsföreskrifter

Avfallstaxa

ADM system: tjänster/produkter, koder, avgifter

Besiktning hämtställen

Utställning kärl etapp 1

Leverans fordon/uppstart entreprenad Feb 2022

Uppstart insamling i full skala April 2022

Uppföljning och återkoppling
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