

Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport "Granskning av bredbandsutbyggnad"

Revisionen har via KPMG/Azets granskat kommunens bredbandsutbyggnad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det har varit en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen, ledningen och uppföljningen delvis är ändamålsenligt utformad och att den interna styrningen och kontrollen i bredbandsutbyggnaden delvis är tillräcklig.

Bakgrunden till vår samlade bedömning är att granskningen visat att kommunen har antagit styrdokument som reglerar en systematisk förvaltnings- och rapporteringsprocess. De processer vi tagit del av följer i allt väsentligt de upprättade riktlinjerna, och rapportering görs från 2025 med ett kommunövergripande perspektiv.

Däremot ser vi att det inte i tillräcklig utsträckning finns dokumentation avseende uppföljning och återrapportering för tidigare år, samt att utbyggnaden i flera fall försenats och överskridit budgetramar. Vidare framgår att kommunen ännu inte redovisar i vilken utsträckning PTS bredbandsmål uppnås. Sammantaget innebär detta att det finns en etablerad struktur och utvecklade rutiner från och med 2025, men att styrning och kontroll tidigare år endast delvis har varit tillräcklig.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att den nya organisationen för stadsnätet, med administrativa, tekniska och tjänsteinriktade delar, får tillräckliga resurser och tydliga rutiner för samverkan med externa aktörer.
- Komplettera de organisatoriska och kvalitativa målen för stadsnätet med kvantitativa mål för täckningsgrad och anslutningsgrad, som kan jämföras med PTS målnivåer.
- Säkerställa att tidsplaner och budgetar för fiberutbyggnaden följs upp systematiskt och att avvikelser dokumenteras och redovisas till KS. Det gäller särskilt avvikelser i entreprenadkostnader, byggstandard och bidragsfinansiering.
- Fortsätta utveckla rutiner för att säkerställa att återrapporteringen till KS inte enbart sker muntligt, utan dokumenteras skriftligt och diarieförs så att transparens och spårbarhet stärks.

Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende vilka åtgärder som beräknas att vidtas utifrån rekommendationerna.

Revisionen emotser svar senast den 30 januari 2026.

För Ragunda kommuns revisorer

Håkan Lindström

Ordförande

Ragunda Kommun

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Håkan Ingvar Lindström

Undertecknare

Serienummer: 63c64946f7c055[...]6daa0354c568e

IP: 95.193.xxx.xxx

2025-09-10 18:58:18 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.