



Krokoms kommun

KROKOMEN TJÆLTE

Tidsuppskattning Plankostnadsavtal: Ragunda (Detaljplan Döda-fallet)			
Aktivitet		TID	TOT
Platsbesök		8	
Startmöte internt		3	
inläsning UBMP		2	
Beställning av komp utredningar samt presentation av inkomna av kons		20	
Internt möte UBMP		0	
Uppstartmöte		2	
Interngranskning utredningar 4-5 st		16	
Revidering av PBS för Samråd		45	
Revidering av PK Samråd		30	
Internremiss inför utskick samråd samt ev rev		6	
Beslut samråd tjut nämnd mm		5	
Utskick samråd material sammanställa		6	
Gå igenom inkomna synpunkter- intern avd		8	
Möte med sök om ev revideringar inför gransk		4	
Samrådsredogörelse		20	
Revidera PBS samt PK inför granskning		8	
Beslut granskning tjut nämnd mm		5	
Utskick granskning material sammanställa		10	
Hantera inkomna synpunkter från granskning		20	
Ev revidera PBS samt PK inför godkännande		5	
Beslut Godkännande		1	
Beslut för antagande		3	
Laga kraft hantering		3	
Sammanställa, sortera, arkivera ej NGP samt plandirekt		0	
Miljö projektdeltagare		0	
VA avd projektdeltagare		0	

230 Timmar

Ca 89 000:-

Utredningar ungefärliga kostnader :

Farligs gods 30- 60 000

Artskydd mm 30- 80 000:-

Buller 50- 80 000.-

Detaljplan hantering / revidering

Ca 89 000:-

TOT CA: 200 - 300 000:-

Vi tar inte höjd för ev kostnadsökningar på utredningar i detta

Vi gör plats för växtkraft

