



Mottagare

## Granskningsrapport bredbandsutbyggnad

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser granskningsrapporten besvarad

### Sammanfattning av ärendet

Revisionen har via KPMG/Azets granskat kommunens bredbandsutbyggnad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det har varit en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Kommunstyrelsen rekommenderades att:

- Säkerställa att den nya organisationen för stadsnätet, med administrativa, tekniska och tjänsteinriktade delar, får tillräckliga resurser och tydliga rutiner för samverkan med externa aktörer.

*Svar: Resurser tilldelas i samband med budgetarbete och följer årshjulet för budgetarbete.*

- Komplettera de organisatoriska och kvalitativa målen för stadsnätet med kvantitativa mål för täckningsgrad och anslutningsgrad, som kan jämföras med PTS målnivåer.

*Svar: Ragunda kommun kan uppnå PTS målnivå om 98% under förutsättning att medborgarna antar de erbjudanden som ges. Ragunda Stadsnät har kapaciteten att ordna utbyggnaden.*

- Säkerställa att tidsplaner och budgetar för fiberutbyggnaden följs upp systematiskt och att avvikelser dokumenteras och redovisas till KS. Det gäller särskilt avvikelser i entreprenadkostnader, byggstandard och bidragsfinansiering.

*Svar: alla projekt redovisas varje Kommunstyrelsemöte och kan kompletteras med skriftliga underlag avseende ekonomi och framdrift. Således sker diarietörelsen och sökbarheten via KS-protokollen.*

- Fortsätta utveckla rutiner för att säkerställa att återrapporteringen till KS inte enbart sker

muntligt, utan dokumenteras skriftligt och diarieförs så att transparens och spårbarhet stärks.

*Svar: Samma som ovan*

### **Underlag för beslut**

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2025-12-29

### **Beredande handläggare**

Eva Nilsson  
Samhällsbyggnadschef  
Samhällsbyggnadsavdelningen

### **Beslut skickas till**

Eva Nilsson  
Jonas Kriström