

Svar på skrivelse från Ragunda kommuns revisorer angående Servanet

Ragunda kommuns revisorer har fortlöpande under 2019 och 2020 fått information om arbetet med att söka få till stånd ett nytt avtal med ServaNet AB.

De frågor revisorerna ställer är följande:

Vilka åtgärder har kommunstyrelsen vidtagit, utifrån identifierade brister, för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning av fiberutbyggnaden framgent?

Svar: Kommunstyrelsen fattade den 17 mars 2020 beslut om följande:

- Ett kommunalt projekt ska startas för att leda de kvarstående fiberprojekten i Ragunda kommun under perioden 2020 till slutet av 2022,
- Projektet finansieras med medel inom de tagna investeringsbesluten för fiberutbyggnadsprojektet,
- Projektet upplöses efter projektperioden,
- Kommundirektören får i uppdrag att upprätta projektorganisation med relevanta kompetenser efter behov och enligt tidsplan och
- En styrgrupp ska upprättas med utvalda deltagare från kommunstyrelsen och ledande tjänstemän.

Av ovanstående punkter är det enbart styrgrupp som ej är utsedd. I tillägg till detta har avtal med ServaNet AB sagts upp för omförhandling och Kommunstyrelsen befinner sig nu i denna process.