

2020-04-17

Kommunstyrelsen  
För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

### Skrivelse angående kommunens fiberutbyggnadsprojekt


Revisionen har under en tid fått information gällande kommunens arbete med fiberutbyggnaden i allmänhet och relationen med Servanet i synnerhet. Revisionen kan utifrån den informationen konstatera att det funnits betydande brister i ledningen och styrningen av projektet. Bristerna har identifierats dels av kommunen, dels av en utredning genomförd av revisionsfirman KPMG på uppdrag av kommunen. Utredningen mynnade ut i flera rekommendationer. Då fiberutbyggnaden är en viktig infrastrukturfråga för medborgarna och innebär stora och resurskrävande investeringar för kommunen, är revisionen bekymrade över projektens brister. Revisionen kan konstatera att i det gamla avtalet mellan Servanet AB och Ragunda kommun (med utgången datun) inte finns angivet vilken ersättning Servanet AB skall debitera Ragunda kommun för sin adm. Kostnad. Detta bör framgå vid upprättande av ett nytt avtal.

Revisionen vill ha svar från kommunstyrelsen på vilka åtgärder som har vidtagits utifrån identifierade brister, för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning av fiberutbyggnaden framöver?

Revisionen emotser svar senast den 30 september 2020.

För Ragunda kommuns revisorer

  
Berit Forsgård  
Ordförande

  
Sigvard Backlund  
Vice ordförande

**Ragunda Kommun**

Centralgatan 15 • Box 150 • 840 70 Hammarstrand • TEL 0696-68 20 00 • FAX 0696-68 20 05  
POSTGIRO 2 22 30-7 • BANKGIRO 267-8761 • [www.ragunda.se](http://www.ragunda.se) • [ragunda.kommun@ragunda.se](mailto:ragunda.kommun@ragunda.se)