
Investeringssammanställning 

     Projektnummer: 94389

     Projekt: Biogas i JH AB

     Benämning: Förstudie Biogasanläggning Gräfsåsen

     Ansvarig: Peter Tholén

     Datum upprättad: 2020-09-28

     Datum reviderad: 2021-03-31

Aktivitet:      Summa:

Process 217 470 000

Bygg 24 840 000

VVS 747 500

El-, styrning och övervakning 5 160 000

Mark+markledningar 12 888 025

Summa entreprenad 261 105 525

Indexjustering % (Industriindex 2%) 0

Summa anläggningskostnad 261 105 525

Oförutsett ingår i delposter 0 0,00%

0

Byggherrekostnader

Förfrågningsunderlag funktionsleverans, konsulttjänster 1 566 000 0,60%

Upphandling, konsultjänster 1 958 000 0,75%

Miljöansökan, MKB miljökonsekvensbeskrivning mm 1 958 000 0,75%

Projektledning-Byggledning, samordning, kontroll 6 527 000 2,50%

Försäkringar 1 305 000 0,50%

Besiktningar 783 000 0,30%

Myndighetsavgifter 522 000 0,20%

Finansiella kostnader 221 000 0,09%

5,69%

Summa övriga kostnader  14 840 000

Investeringsbelopp inklusive oförutsett 275 945 525

Totalt summa 275 945 525

Indata investering inkl byggherre och oförutsett
Total summa 275 945 525
 0

275 945 525

Avrundat 276 000 000


