
Grov prisbild för alternativ lokalisering av utomhusbad

Kategori Artiklar Kvantitet Beräknad kostnad Faktisk kostnad Total beräknad kostnad

Markarbete Markarbete 2800 kvm 0 kr

Schaktning Schaktning 0,5m djup, 120 kr/m3 2600 60,00 kr 156 000 kr

Fyllning Fyllning 0,5m djup, 150 kr /m3 2000 75,00 kr 150 000 kr

Marksten Marksten  300 kvm 300 1 250,00 kr  375 000 kr

Asfaltering Asfaltering 750kr/m2 500 750,00 kr 375 000 kr

Asfalterad parkering Asfalterad parkering med markjobb 1600 1 000,00 kr 1 600 000 kr

Stängsel Stängsel 280 meter 280 1 000,00 kr 280 000 kr

Drängering Dränering 280 meter 280 350,00 kr 98 000 kr

Bygglov Bygglov 1 50 000,00 kr 50 000 kr

EL abonemang EL abonemang 1 50 000,00 kr 50 000 kr

Dagvattenhantering Dagvattenkassett 1 175 000,00 kr 175 000 kr

VA anslutning VA anslutning + grävning 1 110 000,00 kr 110 000 kr

Projektledning Projektledning 1 250 000,00 kr 250 000 kr

Projektering Projektering 1 300 000,00 kr 300 000 kr

Byggnad vattenrening Byggnad för vattenrening 1 150 000,00 kr 150 000 kr



Omklädning mm Omklädningsrum, dusch coh toalett, 75 kvm 1 2 000 000,00 kr 2 000 000 kr

Övrigt Belysning 1 100 000,00 kr 100 000 kr

Summa 3 189 485,00 kr 0,00 kr 6 219 000,00 kr

Delsumma 6 219 000,00 kr

Oförutsedda kostnader – lägg till 30 % 1 865 700,00 kr

Summa 8 084 700,00 kr

Grov prisbild för ombyggnad vid Koppelhällan

Kategori Artiklar Kvantitet Beräknad kostnad Faktisk kostnad Total beräknad kostnad

Markarbete Markarbete 2800 kvm 0 kr

Schaktning Schaktning 0,5m djup, 120 kr/m3 0 kr

Fyllning Fyllning 0,5m djup, 150 kr /m3 0 kr

Marksten Marksten  300 kvm 300 1 250,00 kr  375 000 kr

Asfaltering Asfaltering 750kr/m2 0 kr

Asfalterad parkering Asfalterad parkering med markjobb 0 kr

Kategori Artiklar Kvantitet Beräknad kostnad Faktisk kostnad Total beräknad kostnad
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Stängsel Stängsel 280 meter 0 kr

Drängering Dränering 280 meter 0 kr

Bygglov Bygglov 1 30 000,00 kr 30 000 kr

EL abonemang EL abonemang 0 kr

Dagvattenhantering Dagvattenkassett 0 kr

VA anslutning VA anslutning samt vattenfråga 1 250 000,00 kr 250 000 kr

Projektledning Projektledning 1 200 000,00 kr 200 000 kr

Projektering Projektering 1 200 000,00 kr 200 000 kr

Byggnad vattenrening Byggnad för vattenrening 1 150 000,00 kr 150 000 kr

Omklädning mm Omklädningsrum, dusch coh toalett, 75 kvm 1 2 000 000,00 kr 2 000 000 kr

Övrigt Belysning 1 100 000,00 kr 100 000 kr

Summa 2 931 250,00 kr 0,00 kr 3 305 000,00 kr

Delsumma 3 305 000,00 kr

Oförutsedda kostnader – lägg till 30 % 991 500,00 kr

Summa 4 296 500,00 kr

Kostnad för enbart bassäng med reningsanläggning: 10,7 miljoner kronor

Kategori Artiklar Kvantitet Beräknad kostnad Faktisk kostnad Total beräknad kostnad
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Total kostnad för ny placering utan påslag: 16,9 miljoner kronor Med 30% påslag: 18,8 miljoner kronor

Total kostnad för befintlig placering utan påslag: 14,0 miljoner kronor Med 30% påslag: 15 miljoner kronor

Detta är en grov kalkyl gjord på antaganden

Kategori Artiklar Kvantitet Beräknad kostnad Faktisk kostnad Total beräknad kostnad
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Grå är kostnader som saknas på andra stället eller är högre

Samma kostnad oavsett placering

En lägre kostnad än alternativet

Okänd situation och kostnad

Då det hamnar i ett bostadsområde och trafiken kan vara hög varma torra
sommardagar föreslås att körytor asfalteras.

Beroende på om det ses som en anläggning så blir bygglovskostnaden troligen
högre.

Det kan finnas behov av lokal fördröjning av dagvatten samt utökad dränering då
området ligger i en lågpunkt.

Mer markprojektering och mer projektledning.
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Grå är kostnader som saknas på andra stället eller är högre
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Troligen kommer lov krävas för rivning och nya byggnader men inte anläggningen i
sig.

Mindre markjobb att projektera

Mindre att projektera

Grå är kostnader som saknas på andra stället eller är högre
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