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Lansstyrelsen | Vasternorrlands lan
Milj6prévningsdelegationen
871 86 HARNOSAND

Ansodkan om forlangning av igangsattningstid enligt 24 kap 2 § miljobalken for
vindkraftpark pa fastigheterna Ledingetorp 1:93 och Lovliden 1:3 i Solleftea
kommun samt Bispgarden 1:53 i Ragunda kommun, Vasternorriands och
Jamtlands lan (Finnaberget vindkraftpark)

Sokande Arise Wind HoldCo 10 AB, org.nr. 559075-2746 (Bolaget)
Linjegatan 7
302 50 Halmstad

Kontaktperson Carl Rosenstrom
Miljospecialist, Arise AB
0767245704
carl.rosenstrom@arise.se

Saken Ansdkan om forlangd igangsattningstid

Sammanfattning

Miljotilistandet for Finnaberget vindkraftpark omfattar uppférande och drift av 26
vindkraftverk som motsvarar en produktion pa ca 200 MW. Svenska Kraftnat (SvK)
har meddelat att det i nuléget finns 100 MW tillgénglig natkapacitet for att ansluta
parken samt att en utbyggnad av elnéatet kan ske tidigast 2033. Ilgangsattningstiden
enligt miljétillstandet ar sju ar efter att tillstandet vunnit laga kraft, vilket innebér att
verksamheten skall var igangsatt senast 2030-09-28. Pa grund av kapacitetsbrist |
elnatet pa 100 MW, vilket ligger utanfér Bolagets kontroll, &r natanslutningen saledes

fordréjd och Bolaget ansdker darfér om férldngning av igangséattningstiden enligt
nedan.
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Yrkande

Bolaget yrkar att Miljdprévningsdelegationen vid Lansstyrelsen i Vasternorrlands lan
(MPD) férlanger igangséttningstiden med fem (5) ar, dvs. till och med 2035-09-28 for
uppforande och drift av maximalt 26 vindkraftverk inom Finnabergets vindkraftpark |
Ragunda kommun och Solleftea kommun enligt MDP:s beslut 2021-04-28 i arende
med dnr 551-787-2020, vilket delvis andrats genom Mark- och miljddomstolens vid
Ostersunds tingsratt (MMD) dom 2022-05-10 i mal nr M 1526-21 samt Mark- och
miljgéverdomstolens (MOD) dom 2023-09-28 i mal nr M 6204-22.

Gallande tillstand

MPD beviljade 2021-04-28 i drende med dnr 551-787-2020 Bolaget tillstand till
uppfoérande och drift av en gruppstation med maximalt 26 vindkraftverk pa
fastigheterna Ledingetorp 1:93 och Lévliden 1:3 i Solleftea kommun samt
Bispgarden 1:53 i Ragunda kommun, Vasternorrland och Jamtlands lan, se Bilaga 1.
| tillstandet, vilket delvis andrats genom MMD:s dom

2022-05-10 i mal nr M 1526—21 och MOD:s dom 2023-09-28 i mal nr M 6204-22,
anges att verksamheten ska ha satts igang senast sju (7) ar efter att
tillstandsbeslutet vunnit laga kraft. MOD:s dom vann laga kraft 2023-09-28, se Bilaga
1, och verksamheten ska saledes ha satts igang senast 2030-09-28. Om inte
driftsattning av vindkraftverken skett inom denna tid férfaller tillstandet savitt avser
de delar som inte satts igang.

Grunder for yrkandet
Rattslig reglering
Enligt 24 kap. 2 § miljébalken (MB) kan tillstandsmyndigheten férlanga den tid inom

vilken igangsattning skall ha skett med hogst 10 ar om tillstandshavararen visar att

denne har giltigt skéal for dréjsmalet eller om synnerliga oldgenheter skulle uppsta om
tillstandet forfaller.
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Vilka omsténdigheter som kan anses utgora giltiga skal eller synnerliga olagenheter
redovisas inte i lagtexten. Fragan har dock belysts i forarbeten och praxis. Giltiga
skal kan enligt forarbetena exempelvis utgéras av svarigheter att utverka erforderliga
tillstand eller att fa fram arbetsmaskiner eller personal (jfr. prop. 1981/82:130 s. 566
och prop. 1997/98:45 del 2 s. 254). Rattslaget har av MOD sammanfattats som att
ovantade och oférutsedda hinder kan utgéra giltiga skal for dréjsmal. De
omstandigheter som avses ar huvudsakligen sadana som rent faktiskt hindrar ett
utféorande av verksamheten. Synnerlig oldgenhet anses vidare uppkomma om
verksamheten har utforts till en del (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 254 jamte

hanvisningar till vattenrattslig praxis och MOD:s dom fran 2016-05-17 i mal nr M
9024-15)

| praxis i mal om forlangd igangséattningstid pa grund av férdréjda natanslutningar har
MOD uttalat att det kravs att arbetet med natanslutning pabdrjats i tid och pagatt
kontinuerligt samt att dréjsmalet beror pa ett oférsett hinder (MOD:s domar 2018-07-
09 i mal nr M 1762—-18 och M 6365-17). MOD har i ett mal konstaterat att giltigt skal
forelag nar ett natféretags anslutningsavtal med Svenska kraftnat fordréjts pga. att
natféretaget samordnat flera projekt och ansokt om néatférstarkningslan. MOD
konstaterade bla. att sbkandebolaget inte kunnat férutse att processen skulle ta sa
lang tid som den gjorde och att sékandebolaget haft begrdnsade maojligheter att

paverka handelseférloppet med mer aktiva insatser (MOD:s dom 2020-04-16 i mal nr
M 9995-19).

MOD har &ven i tva domar 2020-12-21 i mal nr M 13516—19 och M 13519-19 gjort
en liknande beddémning som i mal nr M 9995-19. | malen berodde férseningen pa att
ett stort antal vindkraftsprojekt i ett omrade inom Ange kommun begart anslutning till
elnatet och stamnatet och att det inte funnits tillracklig kapacitet. | bada malen
bedémde MOD att bolagen inte hade kunnat férutse att processen med att sakra
anslutning skulle ta sa lang tid och att bolagen haft begransade mojligheter att
paverka handelseférloppet genom aktiva atgarder. Darutdver lade MOD vikt vid att
bolagens uppgifter om fordréjningen fatt stéd av natagarens yttrande i fragan.

Pa satt som redogoérs for nedan foreligger aven i detta fall férdréjning av

natanslutning, vilket ligger utanfér Bolagets kontroll, varmed skal for férlangad
igangsattning foreligger.
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Aktuell nédtanslutning

Alltsedan tillstAndsprocessen inleddes fér Finnabergets vindkraftpark under ar 2016
har Bolaget haft I6pande kontakter med SvK angaende elanslutningen av
vindkraftparken. Ansdékan om anslutning till stamnéatet skickades in juni 2017,
fdrhandsbesked kom november 2019 pa en ny anslutning pa 220 kV till stallverket |
Helgum i Solleftea kommun, se karta Bilaga 2. Ett intentionsavtal fér anslutning till
stamnatet upprattades redan maj 2020 mellan Arise EInat AB och SvK pa en effekt
pa 100 MW till stallverket i Helgum. Detta utgor ungefar hélften av kapaciteten av de
moderna vindkraftverk som planeras till parken. For att bygga alla 26 tillstandsgivna
vindkraftverk kravs saledes en kapacitetshdjning i natet av ytterligare 100 MVV. |
januari 2023 skickade Bolaget in en forfragan om ytterligare inmatning pa 100 MWV.
Forhandsbesked kom fran SvK i december 2023 med bedémningen att en inmatning
om vtterligare 100 MW kan medges forst efter ar 2033. Bolaget undersokte under
2023 ocksa mojligheten att dra en ledning till Nasbrannan dar E on:s nat kunde
ansluta 200 MW under forutsattning att en férbrukningsanlaggning (Langsele
SkyfuelH2/Uniper) byggdes. Denna férbrukningsanléggning byggdes aldrig. Efter att
Bolaget flertal ganger efterfragat besked i fragan om kapacitetshdjning pa 100 MW
fick Bolaget till slut i november 2024 slutbesked fran SvK om att en kapacitetshojning
pa 100 MW kan byggas ut tidigast 2033. Detta da det kravs forstarkningar av natet
runt Helgum som beréknas vara klart férst 2033. Natkoncessionsansokan skickades
In | december 2024 f6r ledningen till Helgum.

Med anledning av beskedet fran SvK att kapacitetshdjning ar maijlig tidigast 2033
kommer det saledes inte vara mojligt att ansluta hela parken till natet inom tiden for
nuvarande igangsattningstid, dvs. 2030-09-28. Bolaget planerar darfér att bygga

Finnabergets vindkraftpark i tva etapper, se layouten pa de olika etapperna i bilaga
3. Den forsta etappen omfattar vindkraftverk motsvarande en produktion om ca 100

MW. Nar kapaciteten pa elnatet hojts till 200 MW efter 2033 planeras etapp 2 med
aterstaende vindkraftverk att byggas.

Vid beddmningen av vad som utgdr en nédvandig férlangning av igangsattningstiden
har Bolaget tagit hdnsyn till sadana omstandigheter som ligger utanfér Bolagets
kontroll och som kan komma att paverka byggnationen av vindkraftparken. Sadana
omstandigheter utgors bl.a. av eventuella férseningar i SvK:s arbete med

kapacitetshdjningen samt osakerheter i total byggperiod. Det erinras om att det ror
sig om ett stort projekt som kraver tillgang till maskiner, personal m.m. Dartill har
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hansyn tagits till vader. Utifran samtliga redan nu k&nda osékerhetsmoment behover
Bolaget saledes god tidsmarginal for att kunna sékerstalla att verksamheten hinner

tas i drift utan att tillstandet forfaller. Yrkad tid ar saledes bade angelagen och
nddvandig. Noteras ska ocksa sarskilt att tiden formellt kan férlangas med hela tio ar

och att de faktorer som &r grund for forlangningen ar utanfér Bolagets kontroll.

Sammanfattningsvis pabdrjades arbetet med att fa till stand elanslutning och
kapacitetshojning i god tid innan tillstandet for vindkraftparken ens vunnit laga kraft.
Arbetet med natanslutning har pagatt kontinuerligt och Bolaget har haft I6pande
kontakter med SvK under hela processen. Bolaget har arbetat aktivt med att fa till
stand elanslutningen — och detta givetvis fér verksamheten i dess helhet enligt
meddelat tillstdnd — men har haft begransade majligheter att paverka SvK:s arbete.
De forhallanden som redogjorts for och som fordrdjt elanslutningen ligger
sammantaget helt utanfér Bolagets kontroll (jfr. MOD:s dom 2020-04-16 i mal nr M
0995-19). Eftersom tillrackligt hog inmatningskapacitet &r en férutsattning for att
kunna driftsédtta alla turbiner har omstéandigheten de facto hindrat utférandet av den
tillstdndsgivna verksamheten (jfr. MOD:s dom 2016-05-17 i mal nr M 9024-15).
Sammantaget foreligger giltiga skal for dréjsmal och igangsattningstiden ska darmed
férlangas i enlighet med Bolagets yrkande till och med 2035-09-28.

Villkor

Av 24 kap. 2 § andra stycket MB framgar att tillstandsmyndigheten i samband med
ett beslut att forlanga igangsattningstiden for en tillstandsgiven verksamhet far

foreskriva nya eller strangare villkor efter vad som ar skaligt. Nagon férnyad prévning
av tillatligheten av verksamheten ska emellertid inte ske (se t.ex. MOD 2019:26 och
MOD:s dom 2018-07-09 i mal nr M 1762-18).

Bolaget konstaterar att Finnabergets vindkraftparks tillatlighet ar rattskraftigt avgjord
genom tillstandet for verksamheten. Sedan tillstandet meddelades har inga
omstandigheter tillkommit eller &ndrats som gor att det finns ett behov av att
foreskriva nya eller strangare villkor i samband med att igangsattningstiden férlangs.
Tillstandstiden forblir vidare densamma oaktat den férlangda igangséattningstiden.
Parkens samlade miljépaverkan, som prévats i sin helhet och befunnits tillatlig for
hela tillstandstiden, férandras alltsa inte om igangsattningstiden foérlangs. Det finns
saledes inget motstaende intresse som kan lida skada till f6ljd av den yrkade
forlangda igangsattningstiden. Sammantaget menar Bolaget att det saknas skal att
féreskriva om ytterligare villkor f6r vindkraftsverksamheten.
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Handlaggning
Bolaget hemstaller om att drendet hanteras skyndsamt med hansyn till att den

fortsatta projekteringen inte ska férdrgjas ytterligare.

Ostersund 2025-02-24

Arise Wind HoldCo 10

S

Carl Rosenstrom

Bilagor:
1. Dom MOD M 6204-22

2. Karta natanslutning
3. Karta etapp 2 och 3.
4. Fullmakt Arise Wind HoldCo 10
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